



**Axel Design**

10120, Rancourt

Montréal, Qc

H2B 2N9

Cell: 514 245-2753

Télé: 514 277-5354

## Répartition des coûts

**Projet:** [REDACTED]

**Date:**

2017-06-02

Étapes de construction	Frais généraux	Matériaux	Main d'oeuvre	Sous-traitant	Équipement	Sous-Total	Total
1. Frais Généraux	1 136 \$	1 500 \$	1 250 \$	700 \$	3 500 \$	8 086 \$	10 108 \$
2. Préparation et protection	- \$	447 \$	520 \$	1 900 \$	- \$	2 867 \$	3 584 \$
3. Démolition et dégarnissage	- \$	167 \$	2 600 \$	1 950 \$	- \$	4 717 \$	5 896 \$
4. Excavation et travaux d'emplacement	- \$	- \$	1 040 \$	12 540 \$	- \$	13 580 \$	16 975 \$
4. Nautika	- \$	- \$	- \$	2 500 \$	- \$	2 500 \$	2 750 \$
5. Fondation	- \$	1 550 \$	1 040 \$	3 500 \$	1 600 \$	7 690 \$	9 613 \$
6. Réseau sous-terrain	- \$	- \$	260 \$	3 599 \$	- \$	3 859 \$	4 824 \$
6, Nautika	- \$	- \$	- \$	20 648 \$	- \$	20 648 \$	22 713 \$
7. Remblais	- \$	1 000 \$	520 \$	- \$	- \$	1 520 \$	1 900 \$
8. Structure	- \$	6 367 \$	5 200 \$	- \$	- \$	11 567 \$	14 459 \$
10. Recouvrement du toit	- \$	250 \$	520 \$	5 500 \$	- \$	6 270 \$	7 838 \$
13. Menuiserie brute	- \$	3 495 \$	4 160 \$	- \$	- \$	7 655 \$	9 569 \$
15. Chauffage et conditionnement d'air brut	- \$	148 \$	260 \$	- \$	- \$	408 \$	510 \$
16. Électricité brute	- \$	- \$	130 \$	1 035 \$	- \$	1 165 \$	1 456 \$
22. Revêtements muraux extérieurs	- \$	200 \$	780 \$	600 \$	- \$	1 580 \$	1 975 \$
25. Produits spéciaux	- \$	- \$	130 \$	17 200 \$	- \$	17 330 \$	21 663 \$
27. Menuiserie de finition	- \$	1 000 \$	2 080 \$	- \$	- \$	3 080 \$	3 850 \$
30 Chauffage et conditionnement d'air final	- \$	INCLUS	INCLUS	- \$	- \$	- \$	INCLUS
31. Électricité finale	- \$	- \$	130 \$	1 427 \$	- \$	1 557 \$	1 946 \$
36. Aménagement du terrain	- \$	- \$	1 040 \$	700 \$	- \$	1 740 \$	2 175 \$
37. Fin des travaux	- \$	- \$	520 \$	- \$	- \$	520 \$	650 \$
	1 136 \$	16 124 \$	22 180 \$	73 799 \$	5 100 \$	<b>Autre/risque</b>	- \$
						<b>Budget approximatif réaliste</b>	144 452 \$
						<b>T.P.S. 5%</b>	7 223 \$
						<b>T.V.Q. 9.5%</b>	14 409 \$
						<b>TOTAL</b>	166 083 \$